

## 質 疑 回 答 書

## 工事（委託）名 大阪北摂霊園新規樹木葬墓地（12区エリア）整備工事

令和7年9月12日（金）

質問番号	質問箇所 (図面番号等)	質 問 事 項	回 答
1	工期について	工期が令和8年3月31日となっていますが、開札日が令和7年10月1日であるのに対し、工事の規模から考えると短すぎではないでしょうか。必要に応じて工期の変更はしていただけるでしょうか。	工期については、原則設計図書のとおりとします。ただし、受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することが困難となった場合は、協議のうえ決定することとします。
2	工期について	特記仕様書2ページ目、環境対策の項目で、「本工事は、宅地造成及び特定盛土等規制法及び～土工に着手できる見込みである。」とありますが、許可を受けられる日程の目処をご教示ください。また、工事着手が予定より遅れた場合、必要に応じて工期の延長はしていただけるでしょうか。	「宅地造成及び特定盛土等規制法」及び「大阪府砂防指定地管理条例」に係る申請については、11月初旬から中旬に許可を受ける見込みです。 なお、工期については、質問番号1の回答の通りです。
3	工期について	作業現場は大阪府内でも特に寒い地域です。北摂霊園HPで2025年1月10日のお知らせにもある通り、路面凍結や通行止めにより作業が行えなくなる可能性がございます。予期せぬ休工期となった場合、土日祝の作業承認の可能性や、工期の延長はしていただけますでしょうか。	質問番号1の回答の通りです。
4	作業開始時刻について	特記仕様書2ページ目、その他の項目で「作業時間については、当霊園閉園前の午後4時45分には霊園管理事務所の園内入園管理台帳に記入し退園すること」とあり、作業時間が通常の工事より短くなっています。「4時45分には台帳に記入し退園」とのことなので、実質4時30分程度までの作業時間かと思われます。また、4週8休対象工事であるため、土曜日等の作業の承認も受けづらくなるのが予想されます。予定工期で完了させる努力の一環として、承認し得る可能な限り早い開始時刻は何時でしょうか。	1日あたりの作業時間が十分に確保できるよう作業開始時刻については、契約後に協議のうえ決定とします。
5	敷地造成工 運搬（現場～ 仮置場）	仮置場はどこを想定していますか。	別図に示す大阪北摂霊園敷地内を想定しています。
6	植栽工について	植栽割増費が含まれていないようですが、枯保証は無しと解釈していいのでしょうか。	枯保証は含まれていません。
7	レンガウォール について	コンクリート打設が18-8-20BBですが、21-8-20BBの間違いではないでしょうか。	18-8-20BBにて積算しています。入札にあたっては積算書のとおり積算願います。 なお、本件は契約後の協議対象とします。
8	内訳明細書 柵工 獣害対策用フェ ンス-1について	見積参考資料の単価は勾配用でしょうか。	勾配用単価を採用しています。
9	伐採・抜根につ いて	園内仮置場まで運搬になっていますが、どこを想定していますか。	見積参考資料においては園内仮置場までの運搬と記載しておりますが、予定価格算出にあたっては現場外搬出後都度運搬処分とし、前面道路までの小運搬を見込んで積算しております。
10	4週8休について	本工事の代価表には4週8休の補正は掛けてあるのでしょうか。	4週8休にかかる補正はおこなっておりません。